

Závěrečná zpráva

vyhodnocení a vyúčtování akce obnovy kulturní památky 2017

Název programu	Podpora obnovy kulturních památek prostřednictvím obcí s rozšířenou působností		
Příjemce dotace	Římskokatolická farnost Rтынě v Podkrkonoší, Kostelecká 235, 542 33 Rтынě v Podkrkonoší, IČO: 60154144, administrátor excurrendo Ladislav Hojný, doručovací adresa: Schejbalova 100, 542 34 Malé Svatoňovice		
Období	1. 1. 2017 – 31. 12. 2017		
Číslo rozhodnutí MK ČR o poskytnutí dotace	Sp.zn.: MK-S 8483/2017 OPP Č.j.: MK 68423/2017 OPP ze dne 9. listopadu 2017		
Název akce	Oprava zvonice u kostela sv. Jana Křtitele ve Rтынi v Podkrkonoší, rejstř. č. ÚSKP 47084/6-3653, bez čp/če na st.p.č. 100, k.ú. Rтынě v Podkrkonoší, obec Rтынě v Podkrkonoší, okres Trutnov, Královéhradecký kraj		
Rozsah akce, druh prací	Oprava krovu a střechy zvonice u kostela sv. Jana Křtitele ve Rтынi v Podkrkonoší		
Harmonogram akce	08 – 11/2017		
Schválený rozpočet akce:	Náklady na akci dle SOD v Kč:	Náklady na akci dle rozhodnutí MK ČR v Kč ³ :	Dotace dle rozhodnutí MK ČR v Kč:
	372 077	338 197	250 000
Skutečně vynaložené náklady:	372 077	Dotace dle rozhodnutí MK ČR v %:	75
Vlastní podíl⁴ (v Kč):	88 197	Výše vlastního podílu v %:	26,08
Výše vrácené dotace v Kč: Na bankovní účet: Dne:	Dotace nebyla vrácena x x		
Výše dotace po vrácení její části v Kč:	x		
Dotace po snížení v %:	x		
Výše vlastního podílu v % po vrácení části dotace:	x		
Zdroje financování: Ministerstvo kultury ČR – účelový finanční příspěvek v rámci programu Podpory obnovy KP prostř. ORP, Římskokatolická farnost Rтынě v Podkrkonoší, město Rтынě v Podkrkonoší			
Popis realizace akce: V roce 2017 se pokračovalo v opravě nosné konstrukce zvonice v úrovni horního patra. Byla provedena sanace poškozených tesařských konstrukcí v úrovni patra. Poškozená místa budou vyřezána, nahrazena novou protézou za pomoci lepených spojů zajištěných dubovými kolíky. Součástí prací bylo i provizorní zajištění konstrukce zvonice při provádění prací (heverování). Nové prvky byly ošetřeny nátěrem proti dřevokazným houbám a hmyzu. Dále byla provedena obnova nátěru střechy zvonice. Nejprve byla střecha důkladně očištěna pomocí tlakové vody, některá místa musela být přebroušena. Po důkladném oschnutí byl aplikován impregnační nátěr ve dvou vrstvách, v některých místech byl aplikován i ve třech vrstvách. Práce probíhaly za pomoci horolezecké techniky. Celá obnova zvonice je s ohledem na její historickou hodnotu prováděna velmi citlivě, s minimálním zásahem do konstrukcí.			

3 Výše nákladů uvedena v odůvodnění rozhodnutí MK ČR o poskytnutí dotace

4 Výše nákladů rozhodných pro výpočet vlastního podílu je uvedena v odůvodnění rozhodnutí MK ČR o poskytnutí dotace

Přehled předložených účetních dokladů:

a) Účetní doklady (kopie faktur)

číslo dokladu	druh dokladu	vystaven dne	vystavil	účel	částka v Kč	uhrazeno dne
1701019	Faktura – daňový doklad	24. 10. 2017	Martin Zeman, Mládežnická 521, 541 02 Trutnov 4 IČO: 72876018	Stavební práce	372 027	22. 11. 2017 (200 000 Kč), 24. 11. 2017 (172 077 Kč)

b) Účetní doklady prokazující úhradu skutečných celkových nákladů akce (kopie výpisů z bankovního účtu)

číslo dokladu	druh dokladu	ze dne	peněžní ústav	účel	částka v Kč	uhrazeno dne
	Potvrzení o provedení platby	22. 11. 2017	ČSOB	Doklad o proplacení	200 000	22. 11. 2017
	Potvrzení o provedení platby	24. 11. 2017	ČSOB	Doklad o proplacení	172 077	24. 11. 2017

Za správnost vyúčtování a vyhodnocení: Ladislav Hojný

V Malých Svatoňovicích

Dne: 18. 1. 2018

Podpis (otisk úředního razítka)Přílohy vyúčtování a vyhodnocení akce:**Barevná fotodokumentace****Faktura číslo 1701019 vystavená dne 24. 10. 2017 na částku 372 077 Kč****Doklad o proplacení první části faktury číslo 1701019 – částka 200 000 Kč****Doklad o proplacení druhé části faktury číslo 1701019 – částka 172 077 Kč****Neuznatelné náklady**